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	Назва етапів 
	Термін виконання 
	Вид звітності


	Відмітка викладача про виконання

	Етап 1: Аналіз вимог до ІС
	

	1. Структура підприємства, його призначення
	вересень
	Визначення теми курсової роботи
	

	2. Діаграми потоків даних (DFD DFD- нульового рівня. 
3. Основні процеси. Задачі по підрозділам. SADT-діаграми.
	вересень
	Контрольна робота №1
	

	4. DFD 1-го та 2-го рівнів.
5. Матриці подій для кожного робочого місця.

	жовтень
	Контрольна робота №2
	

	6. Бізнес-правила та обмеження цілостності.
7. Життєві цикли основних інформаційних об’єктів.
	жовтень
	Контрольна робота №3
	

	8. Компонентна модель: структура об’єктів, зв’язки, методи
	жовтень
	Контрольна робота №3
	

	Етап 2: Проектування 

	

	9. Проектування локальних моделей «Сутність-зв’язок» (ERD).
10. Опанування CASE-засобів.
11. Корекція локальних моделей «Сутність-зв’язок» (ERD).
	листопад
	Контрольна робота №4
	

	12. Проектування глобальної моделі «Сутність-зв’язок» (ERD)
	листопад
	
	

	13. Приведення до табличної форми.  Нормалізація таблиць
	грудень
	
	

	14. Фізичне проектування  за допомогою CASE-засобів: Визначення доменів, тригерів, процедур підтримки цілостності
	грудень
	Контрольна робота №6
	

	Проектування інтерфейсy користувачав (ІК):

15. Граф ІК та екранні форми (ескізно).

16. Компьютерні  екранні форми. 
	грудень
	Контрольна робота №5
	

	17. Залік
	грудень
	Захист курсової роботи
	

	Етап 3. Реалізація 

	18. Визначення та вивчення необхідного software (DELPHI, CУБД, С++ та т.п.).
	Лютий
	Лаб. робота №1
	

	19. Вивчити засоби адміністрування БД.  Фізична (програмна) реалізація БД, інтерфейсу,


	Лютий
	Лаб. робота №2
	

	20. Фізична (програмна) реалiзацiя тригерів, процедур, режиму адміністратора, SQL-запитів. 
	Березень
	Лаб. робота №3
	


